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Syfte & Mal

PROJEKTTID: 2009—2012

SYFTE: att astadkomma en effektivare behandling
av natur- och kulturvardena i hela landskapet
Inom stad och landsbygd i vagplaneringsproces-
sens alla faser

MAL: Forslag pa forbattringar en effektivare plane-
ringsprocess dar natur- och kulturvardena ges
adekvat behandling genom att integreras i1 hela
vagplaneringsprocessen fran forstudie till upp-
foljning och erfarenhetsaterforing.



Fallstudie E18, Lekhyttan - Adolfsberg
i Orebro lan

Kriterier for strategiskt val av fall: vara komplicerat som belyser
intressanta processproblem,

innehalla vardefulla natur- och .
kulturvarden ha haft erfaren/na projektledare

vara stort eller vara en del av vara nyligen avslutat eller
narma sig avslutning,

ett stort projekt,




Metodik

Dokumentanalys Semi-strukturerade
En systematisk granskning av intervjuer
dokument for att undersoka 11 intervjuer med berérda vid
trender, spar och monster. E18, lansstyrelse, konsult-
Tyngdpunkten i analysen var foretag, Vagverket, hembygds-
att kritiskt granska. forening/bygdeférening,
forskare
Faltarbete o
3 intervjuer med s.k. nyckel-
Gruppen gjorde en resa med personer med overgripande
tillsammans med en konsult kunskap om planering eller

med manga stopp utmed E18, natur- och kultur.



ldentifiering av utmaningar for natur- o
kulturvarden i trafikprojekt - genomférande
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Olika perspektiv pa natur- och
Kulturvarden

"Allt ar vardefullt och bor ‘;«1 S T e
bevaras” N

Utgangspunkt i projektet
Inte i landskapet

Rodlistade arter och
utpekade fornminnen ar
vardefullt

Bristande kunskap om
indirekta och kumulativa
konsekvenser




Landskapets varden

 Brist pa helhetssyn

« Europeiska landskaps-
konventionen inte
sarskilt kand

« Mer fokus pa brukande
och utveckling an beva-
rande




Skala i forhallande till planeringsniva

Natur- och kulturvarden
kan identifieras i olika
skalor, skeden och de-
taljeringsniva, men ana-
lyseras och behandlas
inte sallan | olamplig
skala i forhallande till
planeringsniva




Kunskap erfarenhet, ny information

 Kunskap om natur- och
kulturvarden ojamnt
fordelad mellan aktorerna

« Bristande kunskap om
indirekta och kumulativa
effekter och konsekven-
ser

 Gammal kunskap och be-
fintliga data, istallet for
nya eller fordjupade un-
dersokningar o forskning




Professioner o sarintressen

« Expertmakt — Special-
kompetens skymmer
generalisternas hel-
hetssyn

« Aktorens bakgrund o
erfarenhet styr arbetet



Samverkan

. F('ir__lite samverkan mellan
aktgrer oqh mellan
aktorer o intressenter

 Konkurrens hindrar
samverkan

« Lokalkunskap lite nyttjad



Hjalpmedel och verktyg

« Handbocker anvands for
lite — nagra visste inte att
de fanns!

e Liten anvandning av
checklistor

* Miljokonsekvensbe-
skrivningarna fungerar
Inte som avsett




Kunskapsoverforing mellan planeringsnivaer

* Bristande dokumentation
av beslut

« Bristande uppfoljning av
beslut

o Faktiskt utforande #
beslutat utforande

* Bristande
informationsoverforing
mellan skeden, konsult- o
personalbyte




Uppfoljning och erfarenhetsaterforing

Liten grad av
uppfoljning

Kriterier for val av miljo-
aspekter att folja upp
saknas

Erfarenheter fors inte
tillbaka till organisa-
tionen

Erfarenhetsaterforing till
framtida projekt uteblir



Transportpolitiska mal

Funktionsmalet och hansynsmalet ska
vagas lika!

Planeringssystem for transportinfrastruktur

Fran ”...och att hansyn tas till stads- och landskapsbilden
och till natur- och kulturvarden”

Till "Hansyn ska tas till stads- och landskapsbilden
och till natur- och kulturvarden”

(Lagradsremiss 16 febr 2012)



Tack for uppmarksamheten
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De icke prissatta miljoeffekterna
Hur blir det’? Hur gor vi?

Underlag for workshopdiskussion — Kristina L Nilsson



Landskapets varden

* Brist pa helhetssyn  Europeiska landskaps-
konventionen behover

bli kand

* Mer kunskap om syn-
tesmetoder

* Krav pa storre land-
skapsomraden dar
natur- o kulturvarden
satts i sammanhang

* Mer fokus pa brukande
och utveckling an beva-
rande



Skalomraden - Detaljeringsniva

« Natur- och kulturvarden « Trafikplaneringsprocessen

kan identifieras i olika bor ha lika stor utgangs-
skalor, skeden och de- punkt i landskap o skala
taljeringsniva, men ana- som i trafikbyggnadslogik

lyseras och behandlas
inte sallan | olamplig
skala i forhallande till
planeringsniva

 Rekommendationer for hur
viktiga natur- och kultur-
fragor behandlas i lamplig
skala och pa lamplig satt i
respektive niva och skede.



Kunskap erfarenhet, ny information

 Kunskap om natur- och

kulturvarden ojamnt
fordelad mellan aktorerna

Bristande kunskap om
Indirekta och kumulativa
effekter och konsekven-
ser

Gammal kunskap och be-
fintliga data, istallet for
nya eller fordjupade
undersokningar

* Anordna fortbildning om

landskap med natur- och
kulturfragor for personal
och konsulter

 Tillgangliggor och upp-

mana anvandning av re-
levant forskning om land-
skap, natur och kultur och
uppmana som grund for
avvagningar.



Professioner o sarintressen

« Expertmakt — Special- ¢ Checklistor och

kompetens skymmer erfarenhetsaterforing
generalisternas for att minska person-
helhetssyn beroendet

* Bredd pa kompetens
behovs inom projekt-

grupper

« Aktorens bakgrund o
erfarenhet styr arbetet



Samverkan

 For lite samverkan mellan + Battre rutiner o regel-
aktgrer oqh mellan _bundna moten rpellan
aktorer o intressenter iInvolverade aktorer

* Oka uppmarksamheten
och ta tillvara pa lokal-
befolkningens kunskap
om sitt landskap.

 Konkurrens hindrar
samverkan

 Anvand utvidgade och
varierade metoder for
samverkan med organi-
sationer och allmanhet

« Lokalkunskap lite nyttjad



Hjalpmedel och verktyg

Handbocker anvands for
lite

Lite anvandning av
checklistor

Miljokonsekvensbe-
skrivningarna fungerar
Inte som avsett

Utveckla de nya MKB-
handbockerna till mer
attraktiva och anvandar-
vanliga

Utveckla checklistor for
att sakerstalla att alla va-
sentliga aspekter |
trafikprojekten gas
igenom och hanteras

Utveckla upphandlingen
av MKB till ett effektivt
styrinstrument for battre
behandling av landskaps,
natur- och kulturfragor



Kunskapsoverforing mellan och inom planer

- Bristande dokumentation ¢ Synliggor avvagningen

av beslut mellan olika varden och
: e mellan olika intressen
lI?gssltl?tnde uppfoljning av Nfor beslut.

» Faktiskt utforande # * Krav pa dolfumentation
beslutat utforande av bes_luot pa alla plane-

. Bristande N ringsnivaer
informationsoverforing - Sakerstall dverforing av
mellan skeden, konsult- o information mellan trafik-
personalbyte planeringens olika ske-

den

« Sakerstall informations-
overforing vid konsult- o
personalbyte



Uppfoljning och erfarenhetsaterforing

Li’gle__r_l graf(_i_ I_a\{ - Effektiva och regel-
miljoupproijning bundna rutiner for er-

farenhetsaterforin
Kriterier for val av miljo- INg

aspekter att folja upp « Sammanfattande ut-

= L varderingssteg efter
arenheter fors inte -

tillbaka till organisa- avslutat projek!

tionen

« Sakerstall och folj upp
att beslutade atgarder

Erfarenhetsaterforing till genomfors

framtida projekt uteblir



Olika perspektiv pa miljo, natur
och kultur

Kunskap — vetenskaplig kontra
erfarenhet

Professioner — olika perspektiv
— fran novis till excellent

Harda/prissatta och mjukal/icke
prissatta varden



